Who Does What

ID del Recurso	Nombre del recurso					
1	Jefe de Proyecto					
ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
3	i. estudio previo y entrevista con	32 horas	100%	0 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM
4	ii. identificacion de	40 horas	100%	0 days	19/07/19 08:00 AM	25/07/19 05:00 PM
5	iii. identificacion de	40 horas	100%	0 days	26/07/19 08:00 AM	1/08/19 05:00 PM
6	iv. preparacion de documentos	24 horas	100%	0 days	2/08/19 08:00 AM	6/08/19 05:00 PM
		136 horas				
2	Analista					
ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
9	i. construccion del modelo de	32 horas	100%	0 days	7/08/19 08:00 AM	12/08/19 05:00 PM
10	ii.especificacion de metodos y	32 horas	100%	0 days	13/08/19 08:00 AM	16/08/19 05:00 PM
13	i. Obtencion de la arquitectura de	32 horas	100%	0 days	19/08/19 08:00 AM	22/08/19 05:00 PM
14	ii.Diseño y deficion d ela base de	40 horas	100%	0 days	23/08/19 08:00 AM	29/08/19 05:00 PM
		136 horas				
3	Desarrollador					
ID de Tarea	Tarea	Trabajo	Unidades asignadas	Atraso	Inicio	Terminado
17	i. Implementacion de la	320 horas	100%	0 days	30/08/19 08:00 AM	24/10/19 05:00 PM
		320 horas				
	- .					
ID de Tarea	Tester	Trabaia	Unidades asignadas	Atropo	Inicio	Torminado
	Tarea	Trabajo	<u> </u>	Atraso		Terminado
	i. Pruebas individuales de clases	40 horas	100%	0 days	25/10/19 08:00 AM	31/10/19 05:00 PM
20	ii. prueba de integracion de los	40 horas	100%	0 days	1/11/19 08:00 AM	7/11/19 05:00 PM

ID del Recurso	Nombre del recurso					
21	iii. prueba del sistema	32 horas	100%	0 days	8/11/19 08:00 AM	13/11/19 05:00 PM
22	iv. pruebas de aceptacion del	24 horas	100%	0 days	14/11/19 08:00 AM	18/11/19 05:00 PM
		136 horas				